

正 誤 表

下記の部分に誤りがありましたので訂正させていただきます。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。

2017 徹底解説 プロジェクトマネージャ 本試験問題

No	訂正箇所	誤	正
1	H26 -79 午前Ⅱ 問8	<ul style="list-style-type: none"> ・12～17行目 短縮するのは3日なので、短縮の仕方は次の四つである。 ・Bを3日短縮し、Eは短縮しない。 ・Bを2日、Eを1日短縮する。 ・Bを1日、Eを2日短縮する。 ・Bを短縮せず、Eを3日短縮する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・12～17行目 短縮するのは3日だが、Eの短縮可能な日数は2日なので、短縮の仕方は次の四つのうち、最初の三つである。 ・Bを3日短縮し、Eは短縮しない。 ・Bを2日、Eを1日短縮する。 ・Bを1日、Eを2日短縮する。 ・Bを短縮せず、Eを3日短縮する。(これはできない)
		<ul style="list-style-type: none"> ・29～30行目 最後に、Bを短縮せずにEを3日短縮すると、短縮費用は18万円(6万円×3日)となる。このときはどのルートも期間として問題はない。 	<ul style="list-style-type: none"> ・29～30行目 最後に、Bを短縮せずにEを3日短縮すると、短縮費用は18万円(6万円×3日)となる。このときはどのルートも期間として問題はない。 削除